Tâches	Définition	Durée	Tâches antécédentes
А	Réunion d'équipe pour élaborer le projet qui nous a été confié	1 jour	Α
В	Mise en place de Github	1 jour	А
С	Création du personnage et mise en place de son inventaire	20 jours	В
D	Création potion de vie et poison	10 jours	С
E	Mise en place d'un système d'achat de différents objets (marchand)	12 jours	C;D
F	Création du menu principal	20 jours	C ; E
G	Création d'une palette de sorts et système d'apprentissage	3 jours	C;E
н	Mettre une limite à l'inventaire et possibilité de l'augmenter	4 jours	C;D;E
1	Etoffer les modalités du marchand	3 jours	E ; H
J	Ajouter un système de création d'objet (forgeron)	4 jours	1
К	Mise en place d'une structure équipement et création d'items qui modifieront les stats du personnage 10 principal		J;I
L	Création d'un monstre et ses spécificités au combat	2 jours	F
M	Insérer le monstre dans un mode de combat d'entrainement contre le personnage principal	5 jours	L;K
N	Système de comptage de tours et finalités du combat (victoire/défaite)	5 jours	M
0	Commentaires sur l'ensemble du projet	8 jours	N
Р	Tableau des taches	1 jour	0
Q	Vérification de l'ensemble du projet avant envoi définitif	4 jours	F
R	Envoie du projet sur Moodle	1 jour	0

Tache	Contributeur principal	Contributeur secondaire	Difficultés
Α	MAXIME / LAURIE		LOW
В	LAURIE	MAXIME	LOW
С	LAURIE	MAXIME	LOW
D	MAXIME/LAURIE		LOW
Е	MAXIME/LAURIE		LOW
F	MAXIME	LAURIE	HARD
G	MAXIME/LAURIE		MEDIUM
Н	LAURIE	MAXIME	LOW
1	MAXIME	LAURIE	LOW
J	MAXIME/LAURIE		LOW
К	MAXIME	LAURIE	HARD
L	MAXIME/LAURIE		MEDIUM
M	MAXIME/LAURIE		HARD
N	MAXIME	LAURIE	MEDIUM
0	LAURIE	MAXIME	LOW
Р	LAURIE	MAXIME	LOW
Q	MAXIME/LAURIE		LOW
R	MAXIME/LAURIE		LOW

